

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02/2023 zo dňa 23.10.2023
(ďalej aj ako „dodatok“)

uzatvorený podľa Článku 11. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 02/2023 zo dňa 23.10.2023 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Psychiatrická liečebňa Sučany**
Sídlo: Hradiská 876/23, 038 52 Sučany
IČO: 17 335 612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kl'učiarik, štatutárny orgán-riaditeľ
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Ing. Roman Kl'učiarik, štatutárny orgán - riaditeľ
Oprávnený konateľ vo veciach technických: Ing. Peter Kováčik – ved. OTP
Zriadená: Zriaďovaciu listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
E-mail:
TEL.:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TBAU, s. r. o.**
Sídlo: Kragujevská 1, 010 01 Žilina
IČO: 52 429 822
DIČ: 2121031792
IČ DPH: SK2121031792
Konajúci prostredníctvom: Tomáš Kuriak, konateľ
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Tomáš Kuriak, konateľ
Oprávnený konateľ vo veciach technických: Pavol Harcek ml., projektový manažér, Ing. Marián Valík, stavbyvedúci
Zapísaný: v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 72549/L
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
E-mail: verejneobstaravanie@tbau.eu
TEL.:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

-
1. Medzi Zmluvnými stranami bola dňa 23.10.2023 uzatvorená Zmluva o dielo č. 02/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.10.2023, a na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktorým je rekonštrukcia átria nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, pre okres: Martin, obec: Sučany, katastrálne územie: Sučany, evidovanej na LV č. 1911 ako stavba súp. č. 876, „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i..“ na parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m², ktorá stavba je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe správcu (Objednávateľa) a nachádza sa v obci: Sučany, na ulici: Hradiská, popisné číslo 23.

2. V dôsledku naviac prác, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku, Zmluvné strany uzatvárajú podľa Článku 11. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 02/2023 zo dňa 23.10.2023 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento dodatok, ktorým sa Zmluva o dielo č. 02/2023 zo dňa 23.10.2023 mení takto:

• **Článok 3 ods. 1 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena za dielo podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena za dielo je:

cena bez DPH:	169 096,67 EUR
sadzba DPH (20 %) a výška DPH:	33 819,33 EUR
cena vrátane DPH:	202 916,00 EUR.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/2023 zo dňa 23.10.2023, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
4. Súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – naviac práce.
5. Tento dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie dodatku v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené týmto dodatkom ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
7. Osoby, ktoré podpisujú tento dodatok prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany a zaväzovať Zmluvnú stranu svojim podpisom.
8. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

V Sučanoch, dňa 05.09.2024

V Žiline, dňa 03.09.2024

Za Objednávateľa:
Psychiatrická liečebňa Sučany

Za Zhotoviteľa:
TBAU, s. r. o.

.....
Ing. Roman Kl'učiarik,
štatutárny orgán - riaditeľ

.....
Tomáš Kuriak,
štatutárny orgán – konateľ

Príloha č. 1 – navyiac práce:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	JC v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
72	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² - 2,20000t	m ³	23,581	75,24	1 774,23
76	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,308	13,03	590,36
77	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,308	0,39	17,67
78	K	979082111.S	Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,308	10,90	493,86
79	K	979082121.S	Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	181,232	1,22	221,10
80	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie – iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	45,308	106,60	4 829,83
81	K	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m ³	18,569	23,95	444,73
82	K	989281349.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok za každých ďalších 10 m	m ³	18,569	3,16	58,68
SPOLU							8 430,46